



VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv, www.ventspils.lv

LĒMUMS

2023. gada 16.februārī

Ventspilī

Nr.29
(protokols Nr.2; 17.§)

Par grozījumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 10.marta lēmumā Nr.36 "Par projekta "Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī" īstenošanu"

Ventspils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2022.gada 10.martā pieņēma lēmumu Nr.36 "Par projekta "Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī" īstenošanu" (turpmāk – Domes lēmums), ar kuru nolēma atbalstīt projekta "Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī" (turpmāk – Projekts) iesnieguma iesniegšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) kā sadarbības iestādes izsludinātajā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās".

Domes lēmuma 2.punktā Pašvaldības iestādei "Ventspils osta" Projekta atbalsta gadījumā uzdots to īstenot 2022. – 2023. gadā (līdz 2023. gada 31. decembrim) par kopējo summu ne vairāk kā 4 301 136 EUR.

Pēc 2022.gada 24.februāra Krievijas vispārējā militārā iebrukuma Ukrainā, Eiropas Savienība un citas valstis noteikušas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, tāpat pieaugušas elektroenerģijas, degvielas un citu resursu izmaksas, kas ietekmē arī būvniecības nozari Latvijā, ievērojami pasliktina būvizstrādājumu pieejamību un piegādes termiņus. 2022. gada februārī, kad tika veikts sākotnējais Projekta izmaksu aprēķins, inflācijas līmenis Latvijā bija 2,3%, savukārt uz būvprojekta izstrādes brīdī 2022. gada novembrī inflācijas rādītāji sasniedza jau 21,8%. Iepriekš minētais atstāj ietekmi uz Projekta īstenošanas termiņu, kā arī rada papildus izmaksas, kas sākotnēji netika paredzētas Projekta finansējumā.

Pašvaldības iestādē "Ventspils osta" 2023.gada 16.janvārī saņemta CFLA vēstule Nr.39-2-279 "Par projekta iesnieguma Nr.5.6.2.0/22/I/007 nosacījumu izpildi (ceturtās atlases kārtas ietvaros)", kurā CFLA sniedza atzinumu par tās 2022.gada 21.septembra lēmumā Nr.39-2-60/5094 ietvertu nosacījumu izpildi, atbalstot Pašvaldības iestādes "Ventspils osta" virzītā Projekta realizāciju.

Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" 9.punkts noteic, ka pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim. Līdz ar to, Projekts ir jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, nepieciešams izdarīt izmaiņas Domes lēmumā, palielinot Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu.

Nolūkā veicināt videi draudzīgu un tās ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, atjaunojot degradēto teritoriju Ganību ielas industriālajā zonā, nodrošināt Projektā plānoto iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanu, kā arī turpmāku Projekta īstenošanu atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktā un 12. punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un sniegt tai atbalstu, 10.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" noteikto, kā arī ievērojot Ventpils valstspilsētas pašvaldības un Ventpils novada pašvaldības kopīgajā attīstības programmā 2021. - 2027. gadam noteiktās prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un veicamos pasākumus, Pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2023. gada 7.februāra ieteikumu un Finanšu komitejas 2023. gada 9.februāra atzinumu,

**Ventpils valstspilsētas pašvaldības dome
nolemj:**

Izdarīt grozījumu Ventpils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 10. marta lēmumā Nr. 36 "Par projekta "Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventpilī" īstenošanu" un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Uzdot Ventpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Ventpils osta" īstenot Projektu 2022. – 2023. gadā par kopējo summu ne vairāk kā 4 871 557,61 EUR, t.sk.:

2.1. Projekta attiecināmās izmaksas ne vairāk kā 3 990 884,83 EUR, t.sk.:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 60,45 % no attiecināmajām izmaksām – 2 412 445,00 EUR;

2.1.2. Valsts budžeta dotācija 2,67 % apmērā no attiecināmajām izmaksām – 106 431,40 EUR;

2.1.3. Ventpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 36,88 % apmērā no attiecināmajām izmaksām – 1 472 008,43 EUR.

2.2. Ventpils valstspilsētas pašvaldības finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai – ne vairāk kā 880 672,78 EUR. t.sk. atgūstamais PVN 748 712,42 EUR."

Domes priekšsēdētājs

J.Vītoliņš

I.Sarmulis, 63624323
imants.sarmulis@ventspils.lv