Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programma "Pētniecība un izglītība"
Zinātnes un inovāciju centra plānotās aktivitātes un laika grafiks

Nr.	Plānotās darbības	2019.gads												2020.gads												2021.gads												2022.gads												2023.gads						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1	**Projekta vadība un administrēšana**	**Projekta sagatavošana**												**Projekta ieviešana**																																										
1.1.	MK noteikumu apstiprināšana									1																																														
1.2.	Atlases izsludināšana projekta iesnieguma sagatavošanai													1																																										
1.3.	Projekta iesnieguma sagatavošana, iesniegšana un izvērtēšana													1	2	3																																									
1.4.	Detalizēta laika grafika un budžeta sagatavošana*							1	2	3	4	5																																												
1.5.	Biznesa plāna sagatavošana						1	2	3	4	5																																													
1.6.	Partnerības līguma slēgšana															1	2																																							
1.7.	Līguma noslēgšana par projekta uzsākšanu																1																																							
1.8.	Sākuma semināra organizēšana un realizēšana																	1																																						
1.9.	Starpposmu semināru organizēšana un realizēšana																					1						2						3						4							5								
1.10.	Noslēguma semināra organizēšana un realizēšana																																																			1				
1.11.	Komunikācijas un ikdienas projekta vadības un administrēšanas nodrošināšana																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
1.12.	Projekta starpposmu pārskatu sagatavošana*																					1	2					3	4					5	6					7	8					9	10										
1.13.	Projekta gala pārskata sagatavošana*																																																			1	2			
1.14.	Tikšanās organizēšana un realizēšana ar Latvijas zinātnes centru darba grupām																		1					2					3					4					5					6												
2	**Inovācijas centra īstenotas izglītības un mācību programmas**																																																							
2.1.	Izglītības programmu satura izstrāde izglītojamiem																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
2.2.	Pedagogu izglītošana STEM jomā un mācīšanās metodikā																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
2.3.	Izglītojošu aktivitāšu izstrāde ģimenēm ar bērniem, sabiedrībai																																																							
2.3.1.	*Satura veidošana*																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
2.3.2.	*Tehniski radošu aktivitāšu izstrāde*																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																								
2.3.3.	*Tematiskie pasākumi (t.sk. zinātnes šovi)*																											1	2	3	4	5	6	7	8																						
2.4.	Izglītības un mācību programmu testēšana mērķa grupām																																	1	2	3	4																				
2.5.	Izglītības un mācību programmu aprobēšana																																																							
2.5.1.	*Skolēnu, studentu piesaiste un organizēšana izglītības programmu novērtēšanā*																																		1	2	3																				
2.5.2.	*Pedagogu piesaiste un organizēšana izglītības programmu novērtēšanā*																																		1	2	3																				
2.5.3.	*Aptauju izveide izglītojamiem, pedagogiem*																																				1																				
2.5.4.	*Apmācību programmu realizēšana pedagogiem*																																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2.5.5.	*Interešu izglītības programmu realizēšana izglītojamiem*																																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2.5.6.	*Ziņojuma sagatavošana par izglītības programmu novērtēšanu no izglītojamo un pedagogu puses*																																										6	7								1	2				
2.6.	*Pieejamības un transporta nodrošināšana izglītojošajām programmām, u.c. pasākumiem*																																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
3	**Pieredzes gūšana un personāla apmācība****																																																							
3.1.	Apmācību programmu realizēšana pedagogiem-vēstnešiem																																																							
3.1.1.	*Pieredzes apmaiņas vizīte Ventspilī, kur piedalās Norvēģu partneri un Inovāciju centra darbinieki, pedagogi*																																																							
3.1.2.	*Pieredzes apmaiņas brauciens inovāciju centra darbiniekiem uz Vilviti*																																																							
3.1.3.	*Apmācības Vilvite darbiniekiem*																																																							
3.2.	Sadarbība ar Vilviti izglītības programmu izveidē																																																							
3.2.1.	*Pieredzes apmaiņa Ventspilī, kur piedalās Norvēģu partneri un Inovāciju centra darbinieki, pedagogi*																																																							
3.2.2.	*Pieredzes apmaiņas brauciens inovāciju centra darbiniekiem uz Vilviti*																																																							
3.2.3.	*Sagatavošanās darbi pirms vizītēm*																																																							
3.3.	Sadarbība ar Vilviti ģimeņu programmu izveidē																																																							
3.3.1.	*Semināra organizēšana Ventspilī, kur piedalās Norvēģu partneri un Inovāciju centra darbinieki, pedagogi*																																																							
3.3.2.	*Pieredzes apmaiņas brauciens inovāciju centra darbiniekiem uz Vilviti un Zinātnes un vēstures muzeju*																																																							
3.3.3.	*Sagatavošanās darbi pirms vizītēm*																																																							
3.4.	Sadarbība ar Vilviti aktivitāšu izveidē inovāciju centra apmeklētājiem																																																							
3.4.1.	*Semināra organizēšana Ventspilī, kur piedalās Norvēģu partneri un Inovāciju centra darbinieki, pedagogi*																																																							
3.4.2.	*Pieredzes apmaiņas brauciens uz Skaperhagen (Bergen)*																																																							
3.4.3.	*Sagatavošanās darbi pirms vizītēm*																																																							
3.5.	Pieredzes apmaiņa interešu izglītības programmā Ventspilī																																																							
3.6.	Norvēģu zinātnes centru zināšanu pārnese Latvijas Inovāciju centriem																																																							
3.7.	Konsultācijas (ekspertīze, zināšanu pārnese, praktiski ieteikumi)																																																							
3.8.	Darbinieku apmācības, t.sk. ekspertu piesaiste																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
3.9.	Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs																																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4	**Projekta atpazīstamība**																																																							
4.1.	Regulāras aktivitātes:																																																							
4.1.1.	*Informācijas publicēšana sociālajos tīklos, tīmekļa vietnēs, drukātajos medijos*																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
4.2.	Iepirkuma organizēšana mārketinga stratēģijas izstrādei																	1	2																																					
4.3.	Mārketinga stratēģijas izstrāde																																																							
4.3.1.	*Zīmola vizuālās identitātes izstrāde*																		1	2	3	4	5																																	
4.3.2.	*Sociālo mediju stratēģija****																		1	2	3	4	5																																	
4.4.	Mārketinga rīcības plāna izstrāde																		1	2	3	4																																		
4.4.1.	*Mājas lapas izstrāde*																					1	2	3	4	5	6																													
4.4.3.	*Sociālo tīklu mārketings****																																																							
4.4.4.	*Reklāmas kampaņa (piem. video, audio, baneri, bukleti)*																																																							
4.4.5.	*Publisku pasākumu organizēšana*																																																							

Nr.	Plānotās darbības	2019.gads												2020.gads												2021.gads												2022.gads												2023.gads						
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
4.4.6.	*Izglītojošu programmu popularizēšana*																																																							
4.4.7.	*Zinātnes centru konferences:*																																																							
4.4.7.1.	*Dalība Ecsite Annual (Eiropas zinātnes centru un muzeju) konferencē*																		1												2												3													
4.4.7.2.	*Dalība Ziemeļvalstu asociācijas (NSCF) konferencē*																						1												2												3								
4.4.7.3.	*Dalība New Scientist Live konferencē*																						1												2												3								
5	**Aprīkojuma izveide**																																																							
5.1.	Metu konkurss														1	2	3	4																																							
5.2.	Eksponātu tehniskais projekts																		1	2	3	4	5	6																																	
5.3.	Eksponātu ražošana																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																								
5.4.	Eksponātu piegāde un uzstādīšana																																	1	2	3	4																					

Apzīmējumi:

* Tiks precizēts atbilstoši programmas documentiem un noslēgtajam līgumam

** Tiks precizēts atbilstoši noslēgtajam līgumam par projekta īstenošanu

*** Saskaņā ar izstrādāto mārketinga stratēģiju un rīcības plānu

No - līdz

izmaiņas

atbilstoši grafikam uz 10.06.