

Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas, Ventspils pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizācijas un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021.-2028. gadam izstrādes darbu grafiks

Nr.	Pasākumi, aktivitātes	2017. gads				2018. gads								2019. gads								2020. gads							
		sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	mai	jūn	jūl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	mai	jūn	jūl	aug	sep	okt	nov	dec
	1. Sagatavošanās posms																												
1	Domes lēmums par darbu uzsākšanu																												
2	Paziņojums par darbu uzsākšanu																												
3	Vadības grupas sanāksme																												
4	Darba grupu izveidošana																												
	2. Ilgtspējīgās stratēģijas aktualizācija - Stratēģija 2030																												
5	Veikt attīstības virzienu precizēšanu																												
6	Prezentēt jaunus attīstības virzienus vadības grupai																												
7	Aktualizēt stratēģiju atbilstoši jaunajiem attīstības virzieniem																												
8	Aktualizētās stratēģijas 1. redakcijas izskatīšana Vadības grupas sanāksmē																												
9	Domes lēmums par aktualizētās stratēģijas 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai																												
10	Aktualizētās stratēģijas publiskā apspriešana																												
11	Komentāru, rezultātu apkopošana																												
12	Vadības grupas sanāksme par publiskās apspriešanas rezultātiem																												
13	Aktualizētās stratēģijas gala redakcijas sagatavošana																												
14	Aktualizētās stratēģijas gala redakcijas iesniegšana KPR atzinumam																												
15	Atzinumu apkopošana un iestrāde																												
16	Domes lēmums par aktualizētās stratēģijas apstiprināšanu																												
	3. Attīstības programmas aktualizācija - Programma 2014-2020																												
17	Sagatavot piedāvājumu veicamajām izmaiņām																												
18	Piedāvātās izmaiņas izskatīt vadības grupā																												
19	Domes lēmums par Programmas aktualizētās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai																												
20	Publiskā apspriešana																												
21	Komentāru, rezultātu apkopošana																												
22	Vadības grupas sanāksme par publiskās apspriešanas rezultātiem																												
23	Programmas gala redakcijas sagatavošana																												
24	Aktualizētās programmas gala redakcijas iesniegšana KPR atzinumam																												
25	Atzinumu apkopošana un iestrāde																												
26	Domes lēmums par aktualizētās programmas apstiprināšanu																												
	4. Attīstības programmas izstrāde - Programma 2021-2028																												
27	Stratēģiskās daļas izstrāde																												
28	Rīcības plāna izstrāde																												
29	Investīciju plāna izstrāde																												
30	Programmas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā																												
31	Domes lēmums par Programmas 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai																												
32	Publiskā apspriešana																												
33	Komentāru, rezultātu apkopošana																												
34	Vadības grupas sanāksme par publiskās apspriešanas rezultātiem																												
35	Programmas gala redakcijas sagatavošana																												
36	Programmas gala redakcijas iesniegšana KPR atzinumam																												
37	Atzinumu apkopošana un iestrāde																												
38	Domes lēmums par Programmas apstiprināšanu																												

Ekonomikas nodaļas vadītāja

E. Baklāne-Ansberga