



VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv

LĒMUMS

2022. gada 15.decembrī

Ventspilī

Nr.211
(protokols Nr.22; 11.§)

Par grozījumu Ventspils pilsētas domes
2017. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 114
“Par projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un
tūrisma piedāvājuma attīstība””

Ventspils pilsētas dome 2017. gada 27. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 114 (protokols 10; 3§) par projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu. Lēmumā norādītā projekta realizāciju deleģēta Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “ Ventspils muzejs” (turpmāk – Muzejs).

Ministru kabinets (turpmāk - MK) 2022. gada 15. novembrī veica grozījumus 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 322 par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos kultūras pakalpojumus” (turpmāk 5.5.1. SAM), pagarinot pirmās un otrās atlases kārtas projektu īstenošanas termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

Muzejs 5.5.1. SAM ietvaros īsteno projektu Nr. 5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiek realizēta darbība - Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas būvniecība (projektēšana, būvdarbi, aprīkojums, ekspozīcijas izveide) objektā Riņķa ielā 2, Ventspilī.

Ar SIA “Ostas celtnieks” tika izbeigts būvdarbu līgums Nr.KP2021/001A-336B “Piejūras brīvdabas muzejā daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve, Riņķa ielā 2, Ventspilī”, pamatojoties uz būvuzņēmēja nespēju izpildīt līguma nosacījumus.

2022. gada 30. jūlijā tika izsludināts iepirkums Nr. VKP 2022/039A “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps”, kas tika pārtraukts, jo visu pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas.

2022. gada 18. novembrī ir izsludināts atkārtots iepirkums Nr. VKP 2022/058A “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps”, kura rezultātā plānotie būvdarbi ir realizējami līdz 2023. gada 31. decembrim

Nemot vērā iepriekš minētos apstākļus, Projekta īstenošanai un mērķa sasniegšanai nepieciešams ilgāks laika periods nekā sākotnēji tika paredzēts Ventspils pilsētas domes 2017. gada 27. jūnija lēmumā Nr.114 (protokols 10;3§) par projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta īstenošanu, pamatojoties uz 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 322 29. punktu par 5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un

dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos kultūras pakalpojumus”, kā arī saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022. gada 8.decembra ieteikumu un Finanšu komitejas 2022. gada 15.decembra atzinumu,

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome

nolemj:

Izdarīt grozījumu Ventspils pilsētas domes 2017. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 114 “Par projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana” 2.punktā, aizstājot gada skaitļus “2017.-2020.” ar gada skaitļiem, “2017.-2023.”

Domes priekšsēdētājs

J. Vītoliņš

I.Zavicka, 26425457
ilva.zavicka@ventspils.lv