



VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv

LĒMUMS

2023. gada 16.februārī

Ventspilī

Nr.41
(protokols Nr.2; 33.§)

Par grozījumu Ventspils pilsētas domes
2017. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 114
“Par projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un
dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un
tūrisma piedāvājuma attīstība””

Ventspils pilsētas dome 2017. gada 27. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 114 “Par projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” īstenošanu (turpmāk – Lēmums). Lēmumā norādītā projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (turpmāk – Projekts) realizācija uzdots Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “ Ventspils muzejs” (turpmāk – Ventspils muzejs), kam Projekts jārealizē līdz 2023. gada 31. decembrim, partnerībā ar Ventspils novada un Talsu novada pašvaldībām un Jūrkalnes Romas katoļu draudzi. Projekta ietvaros tiek realizēta Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas būvniecība (projektēšana, būvdarbi, aprīkojums, ekspozīcijas izveide) objektā Riņķa ielā 2, Ventspilī.

2021. gada 16. jūnijā ar SIA “Ostas celtnieks” noslēgtais būvdarbu līgums Nr. KP2021/001A-336B “Piejūras brīvdabas muzejā daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve, Riņķa ielā 2, Ventspilī” tika izbeigts, pamatojoties uz būvuzņēmēja nespēju izpildīt līguma nosacījumus.

2022. gada 30. jūlijā tika izsludināts iepirkums Nr. VKP 2022/039A “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps”, kas tika pārtraukts, jo visu pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedza pasūtītāja finanšu iespējas.

2022. gada 18. novembrī ir izsludināts atkārtots iepirkums Nr. VKP 2022/058A “Piejūras brīvdabas muzeja daudzfunkcionālās ēkas jaunbūve Riņķa ielā 2, Ventspilī – 2.etaps” (turpmāk - Iepirkums), 2023.gada 24.janvārī ir pieņemts iepirkumu komisijas lēmums par būvdarbu veicēju. Būvdarbi ir realizējami līdz 2023. gada 31. decembrim, kad beidzas Eiropas Savienības fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda izmaksu attiecināmības periods.

Lai nodrošinātu turpmāku kvalitatīvu un veiksmīgu Projekta realizāciju, Muzejam ir nepieciešams papildu finansējums 1 272 181,20 EUR apmērā, lai segtu Iepirkuma rezultātā aprēķinātās Projekta neattiecināmās izmaksas.

Nemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 322 29. punktu par 5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos kultūras pakalpojumus”, kā arī saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2023. gada 9.februāra ieteikumu un Finanšu komitejas 2023. gada 16.februāra atzinumu,

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome

nolemj:

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2017. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 114 “Par projektu “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana” grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils muzejs” (turpmāk – Ventspils muzejs) realizēt Projektā plānotās aktivitātes 2017. - 2023. gadā par kopējo summu 6 015 71,03 EUR, t.sk.:

2.1. Projekta attiecināmās izmaksas ne vairāk kā 4 235 294,12 EUR, t.sk.:

2.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 3 600 000,00 EUR;

2.1.2. Valsts budžeta dotācija 3% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 127 058,82 EUR;

2.1.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 12% no attiecināmajām izmaksām jeb 508 235,30 EUR;

2.2. Projekta publiskās neattiecināmās izmaksas 1 780 415,91 EUR.”

Domes priekšsēdētājs

J. Vītoliņš