



VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv

LĒMUMS

2023. gada 13.aprīlī

Ventspilī

Nr.61
(protokols Nr.5; 11.§)

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes
2021. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 75
“Par projektu “Kurzemes zvejniecības
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
popularizācija””

Ventspils pilsētas dome 2021. gada 22. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.75 “Par projektu “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija”” (turpmāk – Lēmums), ar kuru Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils muzejs” (turpmāk – Muzejs) tika uzdots līdz 2023. gada 1. augustam īstenot ar Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) atbalstu projektu Nr. 21-08-FL04-F043.0206-000001 (turpmāk – Projekts).

Projekta ietvaros Muzejs Piejūras brīvdabas muzeja ēkā un teritorijā izveidos integrētu un papildinātu ekspozīciju, izbūvēs nožogojumu un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas (turpmāk – UATS). Projekta īstenošana tika uzsākta 2021. gadā un ir cieši saistīta ar Piejūras brīvdabas muzeja jaunās ēkas būvniecību. Izbūvētā UATS pieslēdzama pie Piejūras brīvdabas muzeja ēkas sistēmas un žoga izbūve saskaņojama ar ēkas fasādi. Sākotnēji tika plānots, ka Projektu būs iespējams realizēt 2022. gadā, bet tā kā tika pārtraukts līgums ar Piejūras brīvdabas muzeja ēkas būvdarbu veicēju, tika apturēti darbi arī šī Projekta ietvaros. Ņemot vērā, ka Piejūras brīvdabas muzeja ēkas būvdarbi ir atsākti, ir iespējams turpināt darbus arī šī Projekta ietvaros. Atbilstoši biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” sniegtajai informācijai Projekta īstenošanas termiņu ir iespējams pagarināt līdz 2023. gada 30. septembrim.

Pasūtītāja funkciju veicēja PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” (turpmāk – Nekustamie īpašumi) ir secinājusi, ka izstrādātais būvprojekts automātiskās ugunsdzēsības sistēmai ir nepilnīgs un, lai UATS darbotos, nepieciešams veikt papildu projektēšanu elektrības sadaļai un pielietot papildu materiālus tās izbūvei. Saskaņā ar Nekustamo īpašumu veiktajiem aprēķiniem turpmākai kvalitatīvai un veiksmīgai Projekta realizācijai Muzejam ir nepieciešams papildu finansējums 10 715 EUR apmērā, lai segtu papildu radušās Projekta neattiecināmās izmaksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktu, Muzeju likuma 14.panta pirmo daļu, kā arī saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2023. gada 9. marta ieteikumu un Finanšu komitejas 2023. gada 6.aprīļa atzinumu,

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome

nolemj:

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumā Nr. 75 “Par projektu “Kurzemes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizācija”” šādus grozījumus:

1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2. Uzdot Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils muzejs” Projektu realizēt no 2021. gada līdz 2023. gadam par kopējo summu ne vairāk kā **696 092** EUR, t.sk.:

2.1. EJZF finansējums 90% Projekta attiecināmajām izmaksām – 585 000 EUR;

2.2. Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums 10% Projekta attiecināmajām izmaksām – 65 000 EUR;

2.3. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums Projekta neattiecināmajām izmaksām – 46 092 EUR.”;

2. aizstāt 3. punktā skaitļus un vārdus “2021. un 2022. gada” ar skaitļiem un vārdiem “2021., 2022. un 2023.gadā”.

Domes priekšsēdētājs

J. Vītoliņš

I.Zavicka, 26425457
ilva.zavicka@ventspils.lv